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Oficio N2 17/2025

Recife, 25 de julho de 2025
DECISAO

Assunto: Resposta ao pedido de IMPUGNACAO ao Edital do Processo Licitatério n2 013/2025 - Licitacdo Eletrénica n2
001/2025.

Objeto do certame: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA
SUBESTAGAO 69/13,8 KV E EXTENSAO DE REDE DE TRANSMISSAO DE 69 KV PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
ENERGETICAS DO LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A -
LAFEPE, RECIFE/PE, conforme detalhamento constante no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO | e seus apensos.

(Licitacao Banco do Brasil N2 1069226)
Pregoeira: Adele Santana
Processo SEI n2 0060407929.000020/2025-71

I - DAS CONDICOES DE ADMISSIBILIDADE
A Lei n? 13.303/2016, que regulamenta o presente procedimento licitatério, disciplina em seu art. 87, § 12 o seguinte:
Art. 87(...)

§ 12 § 12 Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicacdo desta Lei, devendo protocolar

o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a ocorréncia do certame devendo a entidade julgar e responder a impugnacao

em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 29.(Grifos nossos).
Nessa esteira, seguindo o que dispde a legislacdo supra, o Edital do Pregdo n. 013/2025, estabeleceu em sua cldusula 5, o que segue:

5.1. Qualquer cidadao e qualquer pessoa juridica pode pedir esclarecimentos e impugnar o edital no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis antes
da data fixada para a ocorréncia do certame, devendo a entidade responder a impugnacao, motivadamente, em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data fixada para a ocorréncia da disputa, nos termos do RILC e do §12 do art. 87 da Lei Federal n? 13.303/2016.

Assim, como disposto nas regras destacadas acima, o prazo para apresentacdo da narrativa impugnatéria, junto a Comissdo Especial de
LicitagOes, é de até 05 (cinco) dias Uteis, anteriores a data da sessdo de abertura das propostas. Compulsando os autos do processo
licitatério em destaque, constata-se no preambulo do Edital n? 013/2025, notadamente no item 1, que a sessao inaugural do referido Pregao
foi designada para o dia 01 de agosto de 2025. Seguindo o que dispde a legislacdo que trata sobre o processo em tela, bem como o préprio
Instrumento Convocatério, os interessados poderiam ingressar com as suas insurgéncias as cldusulas editalicias até o dia 25 de julho de
2025.

Nesse escopo, considerando que a empresa impugnadora ingressou com sua impugnacdo em 23 de julho de 2025, constata-se que a
apresentagao do referido instrumento processual de impugnagao ocorreu de forma tempestiva, razao pela qual esta Administragdo resolve
conhecé-la, momento em que passa a andlise das razdes ora expostas.

Il - DOS FATOS

Trata-se de interposicdo de IMPUGNACAO ao edital, apresentada em 23 de julho de 2025, através de email pela empresa GPS
ENGENHARIA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nimero 14.742.012/0001-04, sediada em Belo Horizonte a Rua Felino
Barroso, 582 - Fatima - Fortaleza - Ceard, CEP: 60.050-130, contra os termos do Edital da Licitagdo Eletronica n?2 0013/2025 - CPLII.

Il - DAS ALEGACOES

A licitante trouxe os seguintes argumentos:



1. INCONSISTENCIA NA PLANILHA ORGAMENTARIA

Verificamos que os valores totais dos itens 3.8 (Transformador de Corrente), 3.9 (Transformador
de Potencial) e 3.10 (Para-Raios), constantes da planilha orcamentdria anexa ao edital, ndo
correspondem a soma dos respectivos subitens. Apos os devidos ajustes, o valor global da planilha
orcamentdria € reduzido de R$ 20.865.490,65 para R$ 20.379.944,39, representando uma
diferenca de RS 485.546,26.

Trata-se de um valor expressivo, cuja correcdo & imprescindivel para garantir a transparéncia, a
isonomia e a viabilidade técnica e econdmica das propostas.

2. CLAUSULA 18.41 — CASOS FORTUITOS E FORCA MAIOR

Adicionalmente, destacamos preocupacdo com a redacdo da cldusula 18.41 do Termo de
Referéncia, que estabelece que a contratada responderd por prejuizos ao contratante mesmo em
decorréncia de caso fortuito ou forga maior. Tal previsdo se mostra excessivamente onerosa e
contraria ao equilibrio contratual, sobretudo em contratos de engenharia, em que hd elevada
exposicdo a riscos externos e imprevisiveis. Ndo é usual, em contratos similares, a transferéncia
integral desses riscos a contratada.

Dessa forma, solicitamos que a cldusula seja ajustada para prever que, na ocorréncia de eventos de
caso fortuito ou forga maior, a parte impactada tera direito 3 extensdo de prazo proporcional a
duragdo dos efeitos do evento, sem que disso decorra direito a indenizacao.

Caso a redacdo seja mantida como estd, as proponentes terdo, inevitavelmente, que elevar
significativamente suas verbas de contingéncia, o que tornard o contrato consideravelmente mais
caro para a Administracdo — sem qualquer vantagem técnica ou operacional.

Diante do exposto, solicitamos que a Administracdo:

* Promova 0s ajustes necessdrios na planilha orcamentaria, com a consequente retificagdo
do edital e reabertura dos prazos, conforme previsto no art. 41, §29, da Lein®14.133/2021;

*  Avalie e revise a cldusula 18.41, de forma a preservar o equilibrio econdmico-financeiro do
contrato e a atratividade do certame.

Permanecemos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos e reiteramos nossos votos de estima
pela conducdo transparente e técnica do processo licitatdrio.

(Retirado da peca impugnatéria, ID n270679147)

IV - DA ANALISE DAS ALEGAGCOES,

Considerando o teor das alegagdes serem estritamente técnicas, a pega impugnatéria foi submetida a apreciacdo da drea demandante,
Coordenadoria de Engenharia e Projetos - COEPO, através de email enviado no dia 23/07, ID n2 70679147 nos autos do Processo SEI
n2 0060407929.000020/2025-71. A drea técnica emitiu o posicionamento onde trouxe as seguintes consideragdes:

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao Processo Licitatério n2 013/2025, Licitacdao Eletrénica n2 001/2025
realizado por um dos licitantes, a saber:

“Em atencgdo ao procedimento licitatério em referéncia, vimos, respeitosamente, apresentar pedido de impugnacgdo ao edital, com fundamento no art. 41 da Lei n?
14.133/2021, em razdo de duas inconsisténcias que podem comprometer a competitividade e a regularidade do certame.

1. INCONSISTENCIA NA PLANILHA ORCAMENTARIA

Verificamos que os valores totais dos itens 3.8 (Transformador de Corrente), 3.9 (Transformador de Potencial) e 3.10 (Para-Raios), constantes da planilha
orcamentdria anexa ao edital, ndo correspondem a soma dos respectivos subitens. Apds os devidos ajustes, o valor global da planilha orcamentaria é reduzido de R$
20.865.490,65 para R$ 20.379.944,39, representando uma diferenga de R$ 485.546,26.

Trata-se de um valor expressivo, cuja correcdo é imprescindivel para garantir a transparéncia, a isonomia e a viabilidade técnica e econdmica das propostas.

2. CLAUSULA 18.41 ? CASOS FORTUITOS E FORGA MAIOR

Adicionalmente, destacamos preocupagdo com a redagao da cldusula 18.41 do Termo de Referéncia, que estabelece que a contratada respondera por
prejuizos ao contratante mesmo em decorréncia de caso fortuito ou forca maior. Tal previsédo se mostra excessivamente onerosa e contraria ao equilibrio contratual,
sobretudo em contratos de engenharia, em que hé elevada exposicao a riscos externos e imprevisiveis. Ndo é usual, em contratos similares, a transferéncia integral
desses riscos a contratada.

Dessa forma, solicitamos que a cldusula seja ajustada para prever que, na ocorréncia de eventos de caso fortuito ou forca maior, a parte impactada terad
direito a extensao de prazo proporcional a duragao dos efeitos do evento, sem que disso decorra direito a indenizacéo.

Caso a redagao seja mantida como estd, as proponentes terdo, inevitavelmente, que elevar significativamente suas verbas de contingéncia, o que tornara o
contrato consideravelmente mais caro para a Administracdo ? sem qualquer vantagem técnica ou operacional.

Diante do exposto, solicitamos que a Administragdo:
Promova os ajustes necessarios na planilha orcamentéaria, com a consequente retificacdo do edital e reabertura dos prazos, conforme previsto no art. 41, §29, da Lei
n? 14.133/2021;



Avalie e revise a cldusula 18.41, de forma a preservar o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a atratividade do certame.”

RESPOSTA: Apds analise por parte desta Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras, pode-se esclarecer o que se
segue:

Os valores indicados nos subitens 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.10.1, 3.10.2 e 3.10.3 da planilha referem-se ao custo
unitario para fornecimento, montagem e comissionamento de cada unidade monofésica dos equipamentos que serdo fornecidos. Por sua
vez, os valores totais indicados nos itens 3.8, 3.9 e 3.10 correspondem ao montante global para o fornecimento, montagem e
comissionamento de todos os equipamentos de cada tipo, conforme especificado na lista de equipamentos integrante do Projeto Basico.

Ressaltamos que o quantitativo previsto contempla: 6 (seis) Transformadores de Corrente, 6 (seis) Transformadores de Potencial e 3
(trés) Para-raios.

Dessa forma, confirmamos que os valores apresentados na planilha estao corretos, estando sua composicao devidamente detalhada,
conforme pode ser observado no exemplo ilustrado na imagem abaixo:

[TUC] TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTOS [POTENCIAL] 250.532,04|

[UAR] TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 6 250.532,04|

[Fomecimento de Transformador de Potencial 69 kV | 210.174,00

Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total|
TPO-201-EQM Proprio  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 069 kV INDUTIVO UN 1,0000000 30.460,00 30.460,00
Ls=> 0,00 MO comLS=> 0,00|

Valor com BDI => 35.029,00

Quant. =" 6,00 Prego Total => 210.174,00

(Texto retirado do Parecer Técnico COEPO, ID n270679147)

V - CONCLUSAO

Por fim, considerando as fundamentacbes aqui demonstradas pela area demandante e, principalmente, em observancia aos principios da
legalidade, da razoabilidade e da eficiéncia, decide-se por conhecer da Impugnacao e, no mérito, INDEFERIR as razdes contidas na peca
interposta e NEGO PROVIMENTO aos pedidos da empresa GPS ENGENHARIA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nimero
14.742.012/0001-04, mantendo-se inalterados os critérios estabelecidos no instrumento convocatério.

Adele Gomes de Santana
Pregoeira

assm:ﬂum Lj
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Adele Gomes De Santana, em 25/07/2025, as 10:46, conforme horério oficial de Recife, com
fundamento no art. 109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

T, "ﬁ :: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?

J‘:&"ﬁ' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 70680538 e o cédigo CRC 28DE7A4C.
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