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TERMO DE REFERENCIA

Processo SEI n2: 0060407876.000102/2025-88

1. OBJETO

1.1 Aquisicdo de LINHA DE EMBALAGEM PRIMARIA, SECUNDARIA E TERCIARIA
PARA BLISTERES, INCLUSOS OS SERVICOS: FAT, SAT, INSTALACAO,
QUALIFICACOES, TREINAMENTOS, START UP E ACOMPANHAMENTOS DOS
PRODUTOS PARA CADA EQUIPAMENTO, conforme as disposicoes contidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos.

2. ESPECIFICACAO DO OBJETO
2.1 Do detalhamento do objeto:

2.1.1. As especificacdes técnicas detalhadas do objeto encontram-se nos Requisitos
do Usuario - ERU's anexados ao processo (Documentos SEI 78706721e 83632109 ) e
as demais condicionantes encontram-se ao longo deste documento.

2.1.2. As especificacdes e os quantitativos do objeto desta licitacao estao divididos
por lote Unico descrito conforme quadro abaixo:

LOTE UNICO

ITEM cielolicle DESCRICAO DO OBJETO NCM UNIDADE | QUANTIDADE

LAFEPE

Sistema de embalagem
primaria e secundaria para
linha de produtos em blister
na DISOL | com servicos de
1 FAT, SAT, Instalacao, 8422.40.90 UND 2
Qualificacdes, Treinamentos,

Start Up e
acompanhamentos de
produtos

Encaixotadora na DISOL |
com servicos de FAT, SAT,
Instalacao, Qualificacdes,
2 13778 Treinamentos, Start Up e 8422.40.90 UND 2
acompanhamentos de
produtos




Sistema de emblagem
primaria e secundaria para
linha de produtos em blister
na DISOL Il, com servicos de
3 FAT, SAT, Instalagao, 8422.40.90 UND 1
Qualificacdes, Treinamentos,

Start Up e
acompanhamentos de
produtos

Encaixotadora na DISOL I
com servicos de FAT, SAT,
Instalacao, Qualificacdes,
Treinamentos, Start Up e
acompanhamentos de
produtos

4 13778 8422.40.90 UND 1

2.1.3. Neste caso em concreto, a opcao pelo agrupamento dos itens em lote é a
mais vantajosa para a Administracao, uma vez que 0s equipamentos irao integrar
um sistema uUnico de embalagem devendo ser obrigatoriamente compativeis entre
Si.

2.1.4. Conclui-se, portanto, que o modelo definido para esta contratacdao é o mais
apropriado tanto técnica quanto economicamente, sem restringir ou prejudicar a
competitividade do certame e, consequentemente, o0 mais adequado para promover
a maior vantajosidade para o LAFEPE.

2.2 JUSTIFICATIVA PELA ABRANGENCIA INTERNACIONAL DO CERTAME E
PELA NAO SEPARACAO DO OBJETO EM LOTES PARA TRATAMENTO
DIFERENCIADO.

2.2.1 A presente licitacao, de abrangéncia internacional, nao prevé exclusividade
para a participacao de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedores Individuais (MEI), nem a divisao do objeto em lotes para cotas
reservadas. Esta decisdao é fundamentada na natureza altamente especializada e
tecnoldgica do objeto - a aquisicdo de Sistema de Embalagem Primaria e
Secundaria- cujo mercado fornecedor, em sua grande maioria, € composto por
empresas de grande porte e atuacao global.

2.2.2 A opcao pela abrangéncia internacional e pela nao aplicacao de tratamento
diferenciado para ME/EPP/MEI justifica-se, ainda, pelos seguintes pontos, em
conformidade com o disposto nos incisos Il e lll do artigo 49 da Lei Complementar n¢
123/2006, e considerando o aprendizado do processo anterior, licitacao de objeto de
complexidade e elevado custo, vindo de mercados no exterior, com vantajosidade
da solucao integrada.

2.2.3 E importante sopesar principios pertinentes ao presente certame como a
obtencao da competitividade, da economicidade, buscando-se a "proposta mais
vantajosa para a administracao", conforme é vislumbrado no Art. 31 da Lei
13.303 de 30 de Junho de 2016.

2.2.4 Em sintese, realizar uma licitacdao nacional ou com exclusividade ou com cotas
para as EPP/ME/MEI, fere os no inciso Il e Ill do artigo 49 da Lei Complementar n®
123/2006 e podera representar prejuizos incalculaveis, como o risco de sobrepreco e
ver frustrado o certame, com a abertura de um novo processo licitatério para
aquisicao do lote que foi fracassado, além do risco quanto a nao internalizacao de
produtos proveneintes de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo-PDPs com os




parceiros privados.

2.2.5 Assim, justifica-se a licitagao internacional e a nao realizacao de exclusividade
e de cotas reservadas para as EPP/ME/MEI, no presente TR, pelo fato de que podera
representar prejuizos ao conjunto ou complexo do objeto a ser licitado.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DO QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
3.1.1. Contextualizacao Institucional e Portfélio Produtivo

O Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A
- LAFEPE possui em seu portfélio medicamentos estratégicos para o Sistema Unico
de Saude (SUS), com destaque para antipsicéticos como Clozapina (25 mg e 100
mg), Olanzapina (5 mg e 10 mg) e Hemifumarato de Quetiapina (25 mg, 100 mg e
200 mgq), todos na forma de comprimidos simples ou revestidos.

Integram ainda o portfélio medicamentos antirretrovirais essenciais ao tratamento
de HIV/AIDS, tais como Fumarato de Tenofovir Desoproxila 300 mg, Ritonavir 100
mg, € a associacao Fumarato de Tenofovir Desoproxila + Lamivudina 300 mg + 300
mg, além de medicamentos destinados ao tratamento da Doenca de Chagas
(Benznidazol 12,5 mg e 100 mg) e suplementos vitaminicos.

Adicionalmente, encontram-se em curso Parcerias de Desenvolvimento Produtivo
(PDPs) que resultarao na incorporacdao de novos medicamentos ao portfdlio
institucional, dentre os quais: Darunavir (75 mg, 150 mg, 600 mg e 800 mg),
Fingolimode 0,5 mg capsula, Dolutegravir 50 mg comprimido revestido e Oseltamivir
30 mg, 45 mg e 75 mg capsulas, Citrato de tofacitinibe 5 mg, Dimesilato de
lisdexanfetamina 30mg, 50mg e 70mg, Sirolimo 1 mg e 2 mg, Fosfato de
Monohidratado de sitagliptina.

Observa-se que a linha produtiva do LAFEPE é predominantemente voltada a
fabricacdo de formas farmacéuticas sélidas orais nao estéreis, notadamente
comprimidos simples e revestidos, acondicionados em frascos ou blisteres, o que
demanda elevada eficiéncia nas etapas produtivas.

3.1.2. Necessidade de Modernizacdo Tecnolégica e Ampliacdo da Capacidade
Produtiva

O processo produtivo na industria farmacéutica esta diretamente relacionado a
garantia da qualidade, seguranca e eficacia dos medicamentos, devendo observar
rigorosamente as Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) e as normativas sanitarias
vigentes. A manutencao de elevados padrdes produtivos nao depende apenas da
qualidade das matérias-primas empregadas, mas sobretudo da utilizacao de
equipamentos tecnologicamente atualizados, com controle preciso de parametros
criticos de processo, automacao compativel com as exigéncias regulatérias e
capacidade operacional adequada a demanda assistencial.

O cendrio atual impoe desafios significativos, tais como:

Crescente demanda do SUS por medicamentos estratégicos;

Ampliacao das responsabilidades decorrentes das PDPs;

Atualizacao continua das normativas da ANVISA;

Maior rigor regulatério e necessidade de rastreabilidade;

Competitividade com laboratérios publicos e privados de porte equivalente.



Embora o LAFEPE mantenha padrao reconhecido de qualidade em seus produtos,
verifica-se que parte de seu parque fabril carece de atualizacao tecnoldgica,
especialmente nos processos relacionados as formas farmacéuticas sélidas orais. Tal
defasagem impacta diretamente a eficiéncia operacional, a capacidade produtiva
instalada, os custos de manutencao e a flexibilidade industrial.

A auséncia de modernizacao pode resultar em:

Reducao da capacidade de atendimento a demanda do SUS;
Aumento de custos operacionais e de manutencao corretiva;
Maior tempo de setup e de transferéncia tecnoldgica;
Limitagcdes na incorporacao de novos produtos ao portfélio.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de ampliacao e modernizacao do parque
fabril, com vistas ao aumento da capacidade produtiva, melhoria da eficiéncia
operacional e fortalecimento da sustentabilidade institucional.

3.1.3. Enquadramento Estratégico e Vinculacdo ao PDCEIS

A abertura de procedimento licitatério para aquisicdo do sistema de embalagem
primdaria e secundaria para linha de produtos em blister na DISOL | e DISOL Il, faz
parte do projeto estratégico PDCEIS - Programa para Ampliacao e Modernizacao da
Infraestrutura do Complexo EconOmico-Industrial da Saude, financiado pelo
Ministério da Saude, conforme Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de agosto
de 2023.

O referido programa tem como objetivo fortalecer a infraestrutura produtiva dos
laboratérios oficiais, ampliando a capacidade nacional de producao de
medicamentos estratégicos e reduzindo a dependéncia externa no ambito do
Complexo Econdmico-Industrial da Saude.

A modernizacao dos equipamentos e demais etapas associadas é medida essencial
para:

Atender a crescente demanda do SUS;
Garantir maior robustez e previsibilidade nos processos produtivos;
Assegurar conformidade com as normativas sanitarias vigentes;

Incorporar novas tecnologias compativeis com as melhores praticas da inddstria
farmacéutica;

Sustentar a expansao do portfélio decorrente das PDPs.

A atualizacdo tecnoldgica dos equipamentos produtivos &, portanto, imprescindivel
para assegurar eficiéncia operacional, confiabilidade dos processos, conformidade
regulatéria perante a ANVISA e manutencao da posicao estratégica do LAFEPE como
um dos principais laboratdérios farmacéuticos publicos do Brasil.

3.2 DO QUANTITATIVO ESTIMADO

3.2.1. O processo produtivo na inddstria farmacéutica estd intimamente relacionado
a obtencdo de medicamentos com qualidade, seguranca e eficdcia a um custo-
beneficio positivo e racional. Além do uso de matérias-primas de qualidade, isso
depende principalmente da utilizacao de utilidades e de equipamentos de producao
com tecnologia de ponta. Atrelado a isto estao a atualizacao das resolucdes dos
orgaos reguladores, a capacidade de atender a demanda de Parcerias de
Desenvolvimento Produtivo (PDPs) e a intensa competitividade do mercado, fatores
gue elevam o nivel de qualidade dos processos utilizados na producao de



medicamentos e outros produtos farmacéuticos. Esses motivos justificam a urgente
necessidade de modernizacao do fluxo e do processo produtivo do LAFEPE. Embora
produza medicamentos de qualidade, o seqgundo maior Laboratério Farmacéutico
Oficial ainda utiliza técnicas que ja foram superadas por industrias farmacéuticas
publicas e privadas, o que reduz a capacidade produtiva e torna o processo mais
oneroso. Além disso, a ideacao de uma Plataforma Tecnolégica de impulsdo para o
desenvolvimento de alternativas terapéuticas para doencas tropicais negligenciadas
(DTNs) e outros medicamentos estratégicos para o Sistema Unico de Saude (SUS)
estd intimamente relacionada com os objetivos do Ministério da Saude e de érgaos
como a OMS e a OPAS, no que tange a prevencao, controle e erradicacao dessas
enfermidades. Esse ultimo objetivo j& se encontra em execucdo, fruto de uma
parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, em um projeto-piloto voltado
para a obtencao de medicamentos isolados e em associacao para o tratamento da
hanseniase. Diante disso, fica evidente a importancia da presente proposta de
projeto, que visa aumentar a capacidade produtiva do LAFEPE, ampliando e
modernizando o parque fabril de modo a obter, de forma mais rapida e eficiente, os
produtos legados, bem como fomentar o desenvolvimento de novos produtos
destinados ao tratamento de DTNs e outros medicamentos estratégicos para o SUS.
Para justificar a viabilidade do projeto em termos de estrutura fisica, o LAFEPE
atualmente estd em obra para ampliacao do seu parque fabril.

3.2.2. O quantitativo estimado de equipamentos foi definido para modernizar o
parque fabril do LAFEPE, ampliar a capacidade produtiva e atender a demanda
crescente do SUS, incluindo medicamentos estratégicos, produtos de PDPs e novos
desenvolvimentos para Doencas Tropicais Negligenciadas (DTNs).

O dimensionamento considerou:
1. Capacidade produtiva e eficiéncia operacional,

2. Flexibilidade para desenvolvimento de novos produtos e/ou estudo com
os produtos legados;

3. Compatibilidade com a infraestrutura;
4. Reserva técnica e sustentabilidade.

3.2.3. Em resumo, o quantitativo estimado atende aos objetivos estratégicos do
LAFEPE, assegurando eficiéncia, confiabilidade e escalabilidade da producao. Além
disso, estd alinhado as metas do PDCEIS - Programa para Ampliacdao e
Modernizacao da Infraestrutura do Complexo Econdomico-Industrial da
Saude, garantindo que a modernizacao do parque fabril e a aquisicao de
equipamentos permitam o atendimento continuo as demandas do SUS, a
incorporacao de novos medicamentos e o fortalecimento da capacidade tecnoldgica
e operacional do laboratério, de forma sustentavel e planejada.

4. DA MODALIDADE DE LICITAGCAO
4.1. A modalidade de licitacdo eletrénica e a abrangéncia INTERNACIONAL.

5. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
5.1. Critério de Julgamento: MENOR PRECO POR LOTE

7. MODO DE FORNECIMENTO DO OBJETO, PRAZO, LOCAL E DEMAIS
CONDICOES

7.1 0 fornecimento do objeto se daréd de forma INTEGRAL (03 LINHAS DE



EMBALAGEM PRIMARIA, SECUNDARIA E TERCIARIA PARA BLISTERES, sendo 02 para
DISOL | e 01 para DISOL Il, INCLUSOS OS SERVICOS: FAT, SAT, INSTALACAO,
QUALIFICACOES, TREINAMENTOS, START UP E ACOMPANHAMENTOS DOS PRODUTOS
- itens 01; 02, 03 e 04 deste TR), incluso os servicos de FAT em até 365 dia corridos
e para os demais servicos, como entrega , instalacao, qualificacao, treinamento e
start up nao deverdo ultrapassar 90 dias corridos apds o FAT, contados da emissao
da Ordem de Fornecimento OU da emissao do Pedido de Compra ou documento
assemelhado, e devera ser entregue na Divisao de sélidos I/DICEM deste LAFEPE,
nas salas indicadas pelo gestor e/ou fiscal de contrato, situada no Largo de Dois
Irmaos, 1.117 - Recife/PE, em compartimento de carga fechada, da origem até o
destino, de segunda a sexta-feira, das 08h00min as 16h00min horas, de acordo com
a necessidade do LAFEPE, obedecendo ao prazo contratual e as especificacdes
descritas neste Termo de Referéncia. Telefone para agendamento da entrega sera
n? (81) 3183-1105.

7.2 A entrega dos equipamentos importados serd regida pelo INCOTERM DPU
(Delivered at Place Unloaded), conforme Incoterms 2020 da Camara de Comércio
Internacional (ICC), de modo que, eventual empresa estrangeira vencedora e
contratada serd integralmente responsavel por todos os custos e riscos logisticos
associados ao transporte da mercadoria, desde a origem (fabrica) até a sua efetiva
entrega e descarregamento no local exato de instalacao dentro das instalacdes do
LAFEPE.

7.3 O preco da proposta devera incluir todas as despesas inerentes a exportacao,
transporte internacional e entrega ao destino final, garantindo a isonomia entre as
propostas. Tais despesas compreendem, mas nao se limitam a, custos de
exportacao no pais de origem incluindo impostos e taxas de exportacao, frete
internacional e seguro internacional, custos de armazenagem em terminais de carga
no Brasil, custos de movimentacao de cargas e servicos de capatazia em terminais
no Brasil, taxas portuarias ou aeroportuarias no Brasil, frete interno no Brasil desde
0 porto ou aeroporto de chegada até a sede do LAFEPE, seguro interno no Brasil
cobrindo o transporte do porto ou aeroporto até descarregamento e instalacao dos
equipamentos nas areas fabris do LAFEPE conforme indicacao do gestor(es) ou
fiscal(is) do contrato, transferéncia dos equipamentos para as salas da area
produtiva e instalacao dos equipamentos e suas utilidades, ou seja, com a completa
despesa incluida no valor da proposta. Para licitantes estrangeiras vencedoras, os
impostos de importacao e taxas aduaneiras ficarao por conta do LAFEPE conforme
procedimentos estabelecidos nos itens 7.4 e 9.6.1.

7.4 Em caso de vencedora licitante estrangeira, para a contratacdao, o LAFEPE sera
responsavel pelo procedimento administrativo fiscal de desembaraco aduaneiro no
Brasil, incluindo o pagamento de impostos de importacao e taxas aduaneiras, a ser
realizado por despachante remunerado pelo LAFEPE. O CNP) da importacao sera o do
LAFEPE em todas as operacdes dentro do SISCOMEX. Nesse contexto, para fins de
equalizacdao e isonomia com empresas brasileiras (Acérdao n? 2.319/2021 - Plenario
- TCU), o Imposto de Importacao e as taxas aduaneiras serao pagos diretamente
pelo LAFEPE, na condicao de importador, e os tributos locais IPI, PIS, COFINS e ICMS,
considerados na planilha de equalizacao, serao posteriormente suprimidos do valor
devido a contratada, de modo a evitar dupla contabilizacdo desses valores no
contrato e na importacao, cujas guias desses encargos tributarios serao lancadad no
SISCOMEX no CNPJ do LAFEPE, que sera o importador.

7.5. Custos adicionais decorrentes de fiscalizacao aduaneira, inclusive aqueles
decorrentes de canal vermelho, serao suportados pelo LAFEPE, salvo se decorrentes
de falha da contratada em inconsisténcia documental ou técnica que enseje
retencao ou exigéncia fiscal.



7.6. Eventual enquadramento em regime de ex-tarifario sera operacionalizado pelo
LAFEPE no momento do desembaraco, nao podendo ser presumido ou
antecipadamente abatido no preco da proposta.

7.7. Os produtos deverao ser entregues, em perfeitas condicdes de uso, nos exatos
Termos da contratacao, devidamente protegidos contra danos de transporte e
manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais, no prazo fixado neste
Termo de Referéncia, e devem ser instalados nas salas exatas apontadas pera
fiscalizacao do contrato.

7.8. O recebimento do objeto se dard em duas etapas:

a ) PROVISORIAMENTE, pelos gestores e fiscais de contrato, para efeito de
posterior verificacao da conformidade do objeto com as descricdes constantes do
Termo de Referéncia e da proposta da empresa, referente a marca, modelo e
especificacbes técnicas. Na ocasidao, o setor responsavel emitird um TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO no prazo de até 15 dias

b) DEFINITIVAMENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, apds entrega de todos itens
constantes neste TR/ERUs e apds as etapas de SAT, instalacdo, qualificacao dos
equipamentos e treinamentos dos colaboradores

7.9. Nos casos dos equipamentos serem entregues em desconformidade com as
condicdes, especificacdes e legislacao respectiva, a Contratada sera notificada para
realizar as correcdes e entregar novamente o objeto licitado em até 60 (sessenta)
dias corridos, as suas expensas, renovando-se o prazo para nova analise da
Contratante. Excepcionalmente, o prazo para a correcao podera ser estendido,
desde que a Contratada o solicite formalmente, com antecedéncia e mediante
apresentacao de justificativa, cabendo a autorizacao expressa do gestor e do fiscal
do contrato. A nao reposicao no prazo estabelecido podera ensejar a rescisao
contratual com a aplicacao das penalidades cabiveis.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do fornecimento, ou do servico, nem ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo
contrato.

7.11. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados, e
respondera por danos causados diretamente a terceiros ou ao LAFEPE,
independentemente da comprovacao de sua culpa ou dolo na execucao do contrato.

7.12. Caso, na data da entrega do objeto haja algum feriado local ou nacional, o
fornecedor devera realizar a entrega no primeiro dia Util subsequente.

7.13. A contratada devera apresentar em portugués, uma via impressa € uma via
em meio digital de todos os documentos, certificados dentre outros documentos
exigidos nas ERUs em anexo

7.14. A contratada deve observar as necessidade de atendimento contidas nas ERUs
e TR para que seja considerada entrega definitiva.

8. DOS RECURSO ORCAMENTARIOS

8.1 Os recursos financeiros objeto do presente instrumento sao disponibilizados pelo
LAFEPE (Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco), nos termos
do Convénio n® 970.419/2024, autorizado pela Lei Federal n? 14.791, de 29 de
dezembro de 2023, e geridos pela Unidade Gestora (UG/Gestao) 257.001/00001.



9. DOCUMENTOS DE HABILITACAO
9.1. DA HABILITACAO JURIDICA.

9.1.1. No caso de empresario individual: inscricao na Junta Comercial, Registro
Publico de Empresas Mercantis ou 6rgao equivalente, acompanhado de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.1.2. No caso de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou
6rgdo equivalente, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores, acompanhado de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.1.3. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia: inscricdao no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera com averbacao no Registro onde tem
sede a matriz, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.1.4. No caso de sociedades simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de diretoria em exercicio,
acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.1.5. Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2 DA HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1. Prova de regularidade de Débitos relativos aos Tributos Federais da Divida
Ativa da Uniao e perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, através da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativa aos Tributos Federais da Divida
Ativa da Uniao.

9.2.2. Prova de Regularidade de débitos com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, a través de Certificado de Regularidade do FGTS.

9.2.3. Prova de inexisténcia de débitos com a Fazenda Estadual do Estado do
domicilio sede da empresa, através de certiddao expedida pelo érgao competente e
gue estejam dentro do prazo de validade.

9.2.4. Prova de inscricdo no CNP) - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
9.2.5. Apresentar Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.3 HABILITACACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1 Certidao Negativa de faléncia e recuperacao judicial, emitida pelo Cartério
distribuidor da sede do licitante, com data de expedicao inferior a 180 (cento e
oitenta) dias, da data de apresentacao dos Documentos de Habilitacao e das
Propostas, caso no documento nao conste o prazo de validade.

9.3.2 Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial referente
aos processos distribuidos pelo PJE (Processos Judiciais Eletronicos) da sede da
pessoa juridica;

9.3.3 A certidao descrita no subitem “9.2.” somente é exigivel quando a certidao
negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da

licitante subitem “a” contiver a ressalva expressa de que nao abrange os processos
judiciais eletronicos.



9.3.4 Empresas em recuperacao judicial poderao participar da presente Licitacao,
desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentacao de certidao judicial
especifica, o seu regular cumprimento do plano homologado e que certifique que a
Licitante estd apta econbmica e financeiramente a participar de procedimento
licitatério.

9.3.5. Balanco Patrimonial e demais demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentadas na forma da Lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais (IGP-DI) quando encerrados
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da propostas

9.3.6. Para as empresas constituidas na forma de Sociedade An6nima ou por Acodes,
o balanco devera ser apresentado em conformidade com o art. 176, § 1o, e 289, §
59, da Lei n? 6.404), devendo ser apresentado o balanco referente ao exercicio social
ja exigivel, conforme preceitua o art. 132 da Lei 6.404/76 e demais dispositivos
legais pertinentes.

9.3.7. Para as empresas constituidas sob as demais formas societdrias, o Balanco
devera ser apresentado devidamente assinado por Contador, e por um diretor, na
forma da lei.

9.3.8. O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis devem constar das
paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou do domicilio da Entidade Privada (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e encerramento.

9.3.9. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia contida no item 9.3.7, mediante a apresentacao de balanco de abertura
ou do ultimo Balanco Patrimonial e demonstracao do resultado, levantado conforme
0 caso.

9.3.10. A comprovacao da boa situacao financeira da empresa sera demonstrada
por intermédio da formula e do indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1 (um) extraidos da seguinte
formulas:

\'

indice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00 ILG = 1,00, onde: LG =
AC+ARLP PC+PELP

indice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00 ILC = 1,00, onde: LC = AC PC
indice de Solvéncia Geral maior ou igual a 1,00

ISG = 1,00, onde: ISG = _ AT PC+PELP

Onde:

AC =Ativo Circulante

PC =Passivo Circulante

ARLP = Ativo Realizavel ao Longo Prazo PELP = Passivo Exigivel ao Longo Prazo AT
= Ativo Total

9.3.11. Os calculos de atualizacao e dos indices deverao constar na memdaria a ser
apresentada junto com o balanco.

9.3.12. O balancgo patrimonial e as demonstracées contdbeis deverao ser assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade. O balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis referem-se ao Ultimo exercicio social.



9.3.13. Caso nao haja comprovacao de indices de Liquidez Geral (LG = 1,00),
Liquidez Corrente (LC = 1,00) e Solvéncia Geral (SG = 1,00), conforme item 9.3.10,
alternativamente, serd exigida a comprovacao de Capital Social/Patrimonio
Liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor arrematado porLOTE, devendo
apresentar para comprovacao o contrato social, com as devidas alteracoes .

9.4 HABILITACAO TECNICA

9.4.1. Declaracao da licitante indicando a pessoa juridica sediada no Brasil no caso
de empresa estrangeira ou declaracao de empresa nacional que sera responsavel
pelo atendimento as solicitagdes relativas a assisténcia técnica durante o periodo de
garantia dos equipamentos descritos nas ERUs em anexo, mencionando sua
condicdes técnica-comercial em relagcao ao fabricante dos equipamentos ofertados;
ademais, a licitante devera apresentar relacao dos clientes atendidos, pela empresa
indicada em relagcdo aos servicos de assisténcia técnica dos equipamentos
constantes nos ERUs em anexo.

9.4.2. Serda considerado compativel o Atestado de Capacidade Técnica expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, comprovando a
fabricacao ou fornecimento com a instalacao dos objetos desta licitacao, com
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior. Os fornecedores deverao comprovar, além do fornecimento através do
referido atestado, o atendimento especifico de no minimo 01 (um) fornecimento e
instalacao equivalente ao do objeto dessa licitacdo, com resultados satisfatérios de
Qualificacao (instalacao e operacao) dos equipamentos.

9.4.3. A comprovacao do item 9.4.2 se dara através de cépia de Nota Fiscal ou
commaercial invoice ou ainda documento estrangeiro equivalente (ex.: qualification
testimonial), e coépia do relatério/protocolo de qualificacao e/ou relatério SAT dos
equipamentos em questao.

9.4.4. A proposta apresentada por licitante sediada no exterior, caso apresentada
em lingua estrangeira, deverd vir acompanhada de traducao literal para lingua
portuguesa em papel timbrado da mesma.

9.4.5. Os equipamentos acima mencionados deverao estar instalados em paises que
adotem as Normas de Boas Préaticas de Fabricacao com padrdes regulatérios
equivalentes aos adotados pela ANVISA (Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria),
tais como FDA (EUA), EMA (Europa) ou PMDA (Japao);

9.4.6. Nao serao considerados validos, para fins de habilitacao técnica, atestados de
prestacdo de servicos ou fornecimentos incompativeis com as atividades
econdmicas previstas no contrato social do licitante e pertinentes com os objetos
desta licitacao.

9.4.7. Sendo uma empresa estrangeira, além dos documentos acima, devera
apresentar declaracao indicando comprovacao de aptidao para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidade e prazos com o
objeto da licitacao, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito
publico ou privado;

9.4.8. ASSISTENCIA TECNICA NO TERRITORIO NACIONAL

9.4.8.1. A contratada devera comprovar a existéncia de estrutura de assisténcia
técnica no territério nacional, mediante indicacao de equipe técnica prépria ou
credenciada, contrato de representacao ou instrumento equivalente que assegure
suporte continuo ao LAFEPE.

9.4.8.2. Devera ser garantido, no minimo:



| - Resposta técnica remota em até 24 (vinte e quatro) horas Uteis apds a abertura
do chamado;

Il - Atendimento técnico presencial em até 72 (setenta e duas) horas Uteis;

lll - Substituicdo de componentes criticos disponiveis em estoque nacional em até
07 (sete) dias Uteis;

IV - No caso de pecas importadas nao disponiveis no pais, prazo maximo de até 30
(trinta) dias, mediante comprovacao documental.

9.4.8.3. A contratada deverd apresentar, previamente a assinatura do contrato,
declaracao formal contendo os canais de atendimento, responsaveis técnicos, fluxo
de abertura de chamados e prazos de atendimento, constituindo-se tais prazos
como Acordo de Nivel de Servico (SLA) contratualmente vinculante.

9.5 PARA LICITANTES ESTRANGEIRAS QUE NAO FUNCIONE NO PAIS:

9.5.1. As Entidades Privadas estrangeiras que nao funcionem no Pais, tanto quanto
possivel, atenderdao as exigéncias dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. e seus subitens,
mediante apresentacao, na forma da Lei, de documentos equivalentes, no que
couber, inicialmente em traducao livre, devendo ter representacao legal no Brasil,
com poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente.

9.5.2. Na auséncia dos documentos equivalentes exigidos no item 9 e subitens, a
licitante estrangeira devera apresentar declaracao expressa de que nao existem tais
documentos em seu Pais de origem.

9.5.3. Declaracao expressa de que se submete a legislacao brasileira e de que
renuncia a qualquer reclamacao por via diplomatica.

9.5.4 Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidade e prazos com o objeto da licitacao,
mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito publico ou privado.

9.5.5. Sendo vencedora empresa estrangeira, apenas para fins de assinatura do
contrato, os documentos do exterior serao apresentados com consularizacao ou
apostilamento, bem como, com a subsequente traducao juramentada, realizada no
Brasil.

9.6 DA IMPORTACAO

9.6.1. Quando a vencedora do certame se tratar de empresa estrangeira, a
aquisicao dos equipamentos serd realizada com importacao direta pelo LAFEPE, que
serd o real adquirente do equipamento e ird realizar formalmente a sua
nacionalizacao via SISCOMEX, assumindo o pagamento de impostos de importacao e
taxas aduaneiras. A contratada deverd enviar os documentos de embarque
commercial invoice e packing list para andlise e aprovacao através do e-mail
ditec@lafepe.pe.gov.br e/ou carlos.henrique@lafepe.pe.gov.br. Apdés a aprovacao
dos documentos, devera ser enviado o conhecimento para andlise e autorizacao de
embarque. Todos os embarques somente poderao ser executados mediante
autorizacdao expressa do LAFEPE. O despachante aduaneiro serd remunerado pelo
LAFEPE, devendo a contratada fornecer toda documentacao necessaria para o
desembaraco. O LAFEPE procedera ao abatimento dos tributos locais IPI, PIS, COFINS
e ICMS (que compdem a equalizacao) dos valores devidos a contratada, conforme
estabelecido no item 7.4.

9.6.2. A contratada se responsabiliza integralmente por quaisquer avarias, riscos,



violacdes e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a
sua efetiva entrega.

O INCOTERM serd o DPU e o vencedor da licitacdo ainda serd responsavel por todos
0s custos e riscos logisticos até a entrega da mercadoria descarregada nas
instalacdes do LAFEPE, no largo de dois irmaos, n? 1117 - Dois irmaos - Recife - PE,
incluindo os custos de armazenagem, movimentacao de cargas em terminais, e
eventuais taxas portudrias ou aeroportudarias no pais de destino (Brasil). O LAFEPE
serd responsavel apenas pelo procedimento administrativo fiscal de desembaraco
aduaneiro no Brasil, a ser realizado por despachante, indicado e remunerado pelo
LAFEPE. Com o pagamento dos tributos e sobre a importacao e eventuais taxas,
pelo LAFEPE, essas despesas serao abatidas do preco do objeto.

9.6.3. Imediatamente apés a carga ter sido desembaracada e liberada para ser
retirada das instalacdes aeroportudrias ou portudrias, cabera a licitante estrangeira,
OU ao seu representante, a pronta responsabilidade da retirada do equipamento do
porto/aeroporto, assim como o transporte e a entrega do equipamento na sede do
LAFEPE situado no largo de dois irmaos, n2 1117 - Dois irmaos - Recife - PE;

9.6.4. A contratada serd responsdavel pelo descarregamento dos equipamentos nas
areas fabris de acordo com a indicacao do gestor(es) e/ou fiscal(is) de contrato;

9.6.5. No caso de importacao dos equipamentos, como consta do item 9.6.1, o
desembaraco e o pagamento dos tributos sobre a importacao serao efetuados pelo
LAFEPE, que abatera os custos dos tributos e taxas do preco do objeto licitado.

9.6.6. Para fins do item 9.6.5, a licitante devera detalhar os tributos que serao
arcados pelo LAFEPE, mas que integrarao para todos os fins, sua proposta de preco,
tudo com base no anexo de proposta de licitante estrangeira.

9.6.7. Se por qualquer motivo, o LAFEPE vier a pagar valores dos tributos sobre a
importacao superiores aos estimados na proposta da contratada, tais valores serao
deduzidos do preco do objeto licitado, de forma que ao final o valor pago pelo
LAFEPE somando-se os tributos de importacao e o valor do objeto licitado
correspondam exatamente ao valor da proposta da licitante.

9.6.8. Para efeito de conversao de valores em moeda estrangeira no envio de lances,
cadastro e envio de proposta, utilizar a taxa de cambio do Banco Central do Brasil
PTAX/Venda, do dia util anterior ao da publicacao do edital ou do dia da ultima
retificacao do edital, caso houver. Apdés a etapa de lances, caso o licitante seja
considerado vencedor, devera enviar a proposta de precos (que servird de base para
a futura invoice), com o valor na moeda corrente da oferta.

9.6.9. Serao de responsabilidade da empresa vencedora do certame: despesas,
custos, impostos e quaisquer outras despesas inerentes a exportacao do
equipamento no pais de origem, além de contratacao e pagamento de frete e
seqguro internacionais, mais despesas inerentes junto ao armador e demais despesas
em destino tais como armazenagem portuaria, demurrage, quaisquer outros custos
inerentes ao equipamento, assegurar a mercadoria do terminal portudrio até as
instalacdes do LAFEPE, além de frete local e demais despesas e servicos inerentes
ao transporte no Brasil, e responsabilidade pela devolucao dos containers vazios no
local designado pelo detentor de cada container, pagar quaisquer despesas
inerentes ao demurrage, liberacao de documentos e etc.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. E permitida a subcontratacdo de parcela do objeto do presente certame
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, e que nao



equivale a parcela de maior relevancia técnica ou econémica do presente objeto.

10.2. Nao se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na licitacao.

10.3. Toda subcontratacao deve ser previamente submetida a apreciacao do
LAFEPE, apenas podendo ser efetivada apds a sua expressa anuéncia.

10.4. Cabe a CONTRATANTE avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de
gualificacao técnica necessarios para a execucao dos servicos, bem como verificar
os demais requisitos de habilitacao eventualmente aplicaveis.

10.5. Em caso de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

11. DO CONSORCIO

11.1. Fica permitida a participacao de empresas em consércios, sejam brasileiras ou
estrangeiras, inclusive, de forma a ampliar ao maximo a disputa e a competitividade
do certame, incluindo a situacao em que uma consorciada entregue os bens e outra
realize as tarefas do pds-venda, como montagem, instalacao, assisténcia técnica,
treinamentos, garantias e outras atividades. Pode, ainda, ser admitido o pagamento
separado: uma consorciada com equipamentos enviados do exterior e mediante
carta de crédito na moeda definida na oferta, enquanto outra empresa com os
servicos realizados no Brasil, mediante transacao bancéria local, em reais.

12. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Conforme comprovacao anexa aos autos, e apds diversas pesquisas de
mercado, sera permitida a antecipacao de pagamento nas condicbes adianta
detalhadas.

12.1.1. O pagamento sera realizado de forma individualizada por item do lote,
conforme cronograma técnico aprovado pela fiscalizacdo, observando-se os
seguintes marcos:

| - 40% mediante antecipacao, condicionada a apresentacdao de fianca bancaria
integral, valida até o recebimento definitivo do respectivo item;

Il - 40% apds aprovacao formal do FAT do respectivo item;
lll - 10% apds instalacao e SAT do respectivo item;

IV - 10% ap6s conclusdao das qualificacbes (QI/QO) e treinamentos do respectivo
item..

12.1.2. Para o pagamento previsto no subitem 12.1.1, item |, a contratada devera
atender ainda o seguinte:

12.1.2.1. Realizar visita técnica as dependéncias do Lafepe para verificacao de todas
as possiveis interferéncias para a transferéncia dos equipamentos até os seus locais
de instalacao, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apds assinatura do contrato,
indicando as possiveis intervencbes necessarias para a completa instalacao do
equipamento nas dependéncias da CONTRATANTE;

12.1.2.2. Apresentar Projeto executivo de instalacao, tendo como base o projeto de
arquitetura das referidas salas e das utilidades disponiveis na drea técnica, incluindo



as integracdes entre o0s equipamentos e acessérios como também dos
equipamentos com a rede de utilidades disponiveis;

12.1.2.3. Apresentar os Desenhos detalhados dos equipamentos, com olay-out
para instalacao e operacao dos equipamentos constantes nas ERUs;

12.1.2.4. Apresentar o projeto para alimentacao elétrica dos equipamentos e das
utilidades;

12.1.2.5 Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel
pelos projetos.

12.2. Os pagamentos as empresas estrangeiras sediadas no exterior serao
efetuados através de carta de crédito, pela norma UCP 600, sendo as respectivas
despesas bancdarias pela contratada.

12.3. Previamente a abertura da carta de crédito, o LAFEPE enviard umdraft
(esboco), que deverd ser analisado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis e aprovado
pelo beneficidrio da carta. Apds essa aprovacao, a carta de crédito serd emitida, de
acordo com os termos da contratacao.

12.4. A aprovacao do FAT ndo caracteriza recebimento provisério nem definitivo.

12.5. Devera ser prestada garantia, com fianca bancaria, para cada parcela a ser
antecipada, sendo que a mesma deve comprir a integralidade de cada valor a ser
adiantado, ficando a liberacao condidionada ao recebimento definitivo da
INTEGRALIDADE do objeto licitado, que compreende também treinamentos e as
qualificacbes do equipamento .

12.6. A execucao e pagamento faseados por item nao alteram escopo, metas nem
valor global do PDCEIS, desde que respeitado o cronograma global pactuado.

12.7. A fianca bancaria deve ficar vigente até todo o objeto ser concluido com os
respectivos procedimentos de treinamento e qualificacao do equipamento.

12.8. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no
contrato.

12.9. A nota fiscal oucommercial invoice deverd ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal (no caso de estrangeira, por
documento equivalente).

12.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/commercial invoice ou dos
documentos pertinentes a contratacao, ou ainda circunstancia que impeca a
liguidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacao financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

12.12. Constatando-se, a situacdo de irregularidade fiscal da contratada, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.



12.14. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao fiscal.

12.15. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada irregular, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

12.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

12.17. Sendo necessdria emenda da carta de crédito, como prorrogacao ou
alteracao de condicionantes, as despesas que venham a incidir serao custeadas por
guem deu causa a emenda.

12.18. Todos as despesas referentes a emissao de ordem de pagamento e/ou
crédito documentdrio, ou a contratacdo da carta de crédito (abertura, aviso,
negociacao e demais despesas decorrentes), ou ainda referentes a renovacdo da
carta de crédito, inclusive aumento da taxa cambial, no caso de atraso de
adimplemento atribuivel a Contratada, serdo por ela custeadas.

12.19. Todas as operacdes financeiras serao efetivadas por meio de instituicao
bancaria de renome nacional e internacional.

12.20. O efetivo pagamento e liquidacao serao considerados com a autorizacao para
o banco garantidor efetivar o pagamento ao beneficiario.

12.21. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualguer despesa que venha a
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no
contrato.

12.22. A contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s)
equipamento(s) for(em) entregue(s) em desacordo com as condicdes e
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, ERU(s) e Edital.

12.23. A retencao ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
deverd ocorrer nas hipéteses elencadas pelo paragrafo nono do art. 175 do
regulamento.

13. DO REAJUSTE

13.1. No caso de compra de fornecedor, o preco do contrato serd reajustado,
mediante requisicao formal do contratado, em periodicidade anual contada a partir
da data de apresentacéo da proposta, utilizando-se, para tanto, o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei Estadual
n2 17.555/2021 e do Decreto n2 52.153, de 17 de janeiro de 2022.

13.2. A CONTRATADA deverd pleitear o reajuste de precos durante a vigéncia do
contrato, sob pena de, nao o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusao do seu
direito ao reajuste, nos termos do art. 59, Ill, da Lei Estadual n? 17.555/2021.

14. DO REEQUILIBRIO E DO RISCO CAMBIAL

14.1. Os eventuais pedidos de reequilibrio, caso existentes, devem observar os
mecanismos extraordinarios e temporarios para o reestabelecimento da equacao
econdmico-financeira;

14.2. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdao do equilibrio
econdmico-financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ



DE RISCO - ANEXO A;

14.3. Valores ofertados em moeda estrangeira serao convertidos em reais apenas
para fins operacionais da plataforma de pregao, utilizando-se a taxa de cambio PTAX
de venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil, do dia util anterior a abertura da
sessao, sem alterar o compromisso de contratacao e pagamento na moeda da
proposta.

14.4. Propostas apresentadas em reais serao contratadas e pagas em reais,
cabendo a contratada suportar integralmente o risco de variacao cambial sobre seus
custos de importacdo, vedado o pedido de reequilibrio econémico-financeiro por
esse motivo.

14.5. Propostas apresentadas em moeda estrangeira serao contratadas e pagas na
mesma moeda, por meio de carta de crédito, pelas normas da UCP 600, observados
0s marcos de pagamento previstos no item 12.1 e as condicdes especificas do item
12.3, podendo a carta de crédito ser emitida para pagamento em uma ou mais
parcelas compativeis com esses marcos de entrega. A variacao cambial ocorrida até
a efetiva liquidacdo de cada parcela da carta de crédito ndo ensejard pedido de
reequilibrio econémico-financeiro por parte da contratada, uma vez que, emitida a
carta de crrédito o valor da importacao fica precisamente assegurado, pelo prazo
definido, no valo exato, gerantido assim pela operacao bancaria.

14.6. Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

15. DO PRAZO DE VIGENCIA

15.1. O contrato tera vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio da celebracao de
Termo Aditivo, nas hipéteses previstas no art. 166 do RILC e no art. 71 da Lei
Federal 13.303/2016, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do
processo administrativo, aceito pela Diretoria.

15.2. Como pré-condicao para assinatura do contrato e documentos congéneres, a
interessada tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados da convocacao pelo LAFEPE,
para realizar seu cadastro no sistema SEI - Sistema Eletrénico de Informacdes que
possibilita o cadastro de usuarios externos habilitado-o a assinar, na forma
eletrbnica, os contratos, aditivos e demais documentos junto ao LAFEPE, caso ja nao
tenha o cadastro realizado.

15.3. O licitante terd o prazo de 05 dias para a assinatura do contrato, contados a
partir da convocacao pelo LAFEPE, podendo ser prorrogado uma Unica vez, mediante
justificativa aceita, sob pena de decadéncia do direito ao contrato, sem prejuizo as
demais penalidades e indenizacdes cabiveis.

15.4. O nao atendimento a convocacao para cadastramento nos Sistema SEI ou de
assinatura do instrumento contratual, sem justa causa, configurard infracao
administrativa, sujeitando o infrator as penalidades previstas no Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos do LAFEPE.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1 Sao consideradas obrigacdes da CONTRATANTE, todas as especificadas neste
Termo de referencia, no Edital, no Contrato e ainda:

16.1.1. Aprovar o recebimento dos objetos que forem efetuados dentro dos



parametros utilizados neste Termo de Referéncia - TR e Especificacbes de
Requisitos de Usuario - ERUs, e efetuar o pagamento decorrente dessa aprovacao,
dentro do prazo previamente informado neste termo de referéncia;

16.1.2. Designar Fiscal/Gestor para acompanhar o fornecimento dos objetos,
devendo este fazer as solicitacbes de entrega e registros de todas as ocorréncias,
determinando o que for necessario a regularizacao dos defeitos observados;

16.1.3. Ordenar a substituicao dos objetos, quando estiver fora das especificacdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

16.1.4. Disponibilizar todas as informacdes e esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA com relacao aos objetos;

16.1.5. Adotar as providéncias necessarias ao satisfatério cumprimento do contrato;

16.1.6. Fiscalizar o cumprimento das cldusulas e condi¢cdes acordadas, registrando
as deficiéncias porventura existentes, devendo comunica-las, por escrito, a
CONTRATADA para correcao das irregularidades apontadas;

16.1.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificacbes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

16.1.8. Efetuar o cotejo entre a fatura apresentada, a solicitacao do fornecimento e
os demais documentos.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Serao consideradas obrigacobes da CONTRATADA, todas as especificadas
neste Termo de Referéncia, nas ERUs em anexo, no Edital, e Contrato, em especial:

17.1.1. Atender com presteza a solicitacao do Gestor/Fiscal do Contrato;

17.1.2. Estar em condicdes de fornecer os equipamentos a partir da data de
recebimento da Ordem de Fornecimento, cumprindo as disposicdes legais atinentes.
Os equipamentos entregues devem ser os mesmos descritos na proposta.

17.1.3. Entregar na totalidade descrita neste TR os equipamentos que compode as
linhas de embalagem primaria, secundaria e tercidria para blisteres (mesmo modelo,
marca, capacidade , desenho e principio de funcionamento), assim como o0s servicos
aqui descritos nas condicdes e quantidades especificados nas ERUs e neste Termo
de Referéncia, os mesmos deverao vir acondicionados de forma adequada, com
INCOTERM DPU, com todos os custos incluidos e assumindo também todos os riscos
logisticos, seja empresa nacional, seja empresa estrangeira. Caso a Contratada nao
consiga entregar o objeto da presente licitacao no prazo determinado devera
comunicar a contratante, no prazo minimo de 72 (setenta e duas) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, para avaliacao da area técnica;

17.1.4. A Contratada serd responsavel pelo desembarque dos equipamentos e a
transferéncia para as salas da area produtiva, responsabilizar-se-a ainda pela
instalacao dos equipamentos bem como de suas utilidades, objetos da presente
contratacao;

17.1.5. Fornecer todos os objetos em estrita conformidade com as especificacdes e
condicdes exigidas;

17.1.6. Responder por todo e qualquer dano culposo/doloso que causar ao LAFEPE
ou a terceiros, praticados por seus prepostos, empregados ou mandatdrios, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao do Contratante;



17.1.7. Toda e qualquer substituicao de pecas e equipamentos que esteja em
desconformidade com o solicitado ou que se apresente em qualidade inferior,
devem obedecer os prazos previstos descritos no item 7.0 deste Termo de
Referéncia;

17.1.8. Emitir fatura, conforme objetos fornecidos e os documentos necessarios para
a exatidao da prestacao do fornecimento;

17.1.9 Os equipamentos entregues devem corresponder aos especificados na
proposta técnica.

17.1.10. Manterd durante a execucao do contrato todas as condicdes de habilitacdao
e qualificacao exigidas para participacao na licitacao;

17.1.11. Fornecer procedimentos, manuais, dentre outros documentos para a
correta utilizacao, limpeza, e outros procedimentos que sejam essenciais ao correto
manuseio do equipamento, no idioma Portugués Brasileiro, sendo uma via fisica e
outra em meio digital;

17.1.12. Fornecer todas as documentacdes para realizacao de FAT (teste de
aceitacao do fabricante), SAT (teste de aceitacao no cliente) e qualificacdes de
instalacao e operacao (QI/QO) devendo ser entregues com antecedéncia de 60
(sessenta) dias antes da realizacao dos testes, para que a equipe do Lafepe possa
ter tempo habil de avaliacao e aprovacao da documentacao de comissionamento do
sistema. Caso a equipe do LAFEPE considere que os documentos nao estejam
compativeis pode solicitar alteracdes até que fiquem adequados.

17.1.13. Entregar toda a documentacao que sera parte do data book, com pelo
menos 60 (sessenta) dias da data que antecede a instalacao do equipamento na
planta do Lafepe, para que haja tempo habil para a equipe do Lafepe executar a
revisao dos documentos;

17.1.14. A contratada devera fornecer os desenhos dimensionais, fluxogramas e a
descricao funcional do equipamento, os quais deverao ser apresentados ao LAFEPE
com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do inicio da fabricacao do
equipamento, em meio fisico e digital, para analise e aprovacao, no ambito da Etapa
de Qualificacao de Projeto.

17.1.15. Fornecer uma lista de pecas e componentes de reposicao para fins de
utilizacao durante as manutencbes preventivas e corretivas, com cddigos de
compras, recomendadas para pelo menos 24 (vinte e quatro) meses de
consumo.

17.1.16. Todos os equipamentos, acessoérios e periféricos devem ser fornecidos ao
mesmo tempo em que o0s equipamentos que compde todo o sistema (conforme
especificado nas ERUs em anexo).

17.1.17. Proceder ao comissionamento completo do sistema incluindo a verificacao
“as built” (conforme construido) de todos os desenhos técnicos (fluxogramas e
esquemas elétricos, pneumaticos, dentre outros).

17.1.18. A empresa contratada devera comprovar a prestacao de servicos de
assisténcia técnica, seja em seu préprio nome ou em nome da empresa fabricante
da qual seja representante, mediante apresentacao de nota fiscal, contrato de
prestacao de servicos ou declaracao da empresa contratante. Esta comprovacao
deverd ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do
contrato.

17.1.19. Adotar identificacao para seu pessoal, utilizando cracha, constando no
minimo os seguintes dados: nome, funcao e fotografia. Esta exigéncia é condicao
obrigatéria para a permanéncia dos servidores da CONTRATADA na area onde serao



executados 0s servicos.

17.1.20. Executar a instalacao,qualificacdes, treinamentos e startup do equipamento
por meio de técnicos comprovadamente treinados pelo fabricante do equipamento
com apresentacdo de certificado de treinamento do técnico (s) que ird (ao) realizar a
instalacao do equipamento no LAFEPE, expedido pela fabrica;

17.1.21. A contratada serd integralmente responsavel pela instalacao, interligacao e
operacionalizacao dos sistemas nas dareas fabris, incluindo todas as conexdes as
utilidades e aspectos logisticos relacionados a instalacdo, que deverao ser
considerados no planejamento e execucao dos servicos. Para minimizar eventuais
problemas durante a instalacao, é obrigatéria a realizacao de visita técnica ao
LAFEPE, destinada ao levantamento de todas as possiveis interferéncias na
transferéncia dos equipamentos até os locais de instalagao. Tal visita deverd ocorrer
no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da assinatura do
contrato

17.1.22. Entregar as documentacdes técnicas (manuais, de qualificacdes, protocolos
para FAT, SAT, dentre outras), com prazo maximo de 10 dias, apds a realizacdo dos
mesmos e em lingua portuguesa, sendo certo que qualquer documento apresentado
em lingua estrangeira devera ser traduzido livremente;

17.1.23. A realizacao do FAT (teste de aceitacdao no fabricante) ocorrerd de forma
presencial, e neste caso, a Contratada devera arcar integralmente com todas as
despesas relacionadas ao deslocamento e estadia de seus representantes técnicos,
guando necessarios para o FAT incluindo, mas nao se limitando a: Custos de
transporte terrestre e/ou aéreo, de ida e volta, entre a sede da Contratada (ou local
de origem do profissional) e o local de execucao do FAT; Despesas com
hospedagem, assegurando condicbes adequadas de conforto e seguranca; Minimo
de 03 (trés) refeicbes diarias, em padrao compativel com a regidao de execucao do
FAT; Seguro de viagem, com cobertura equivalente ao plano Assist Card 250 ou
similar, valido durante todo o periodo de deslocamento e permanéncia dos
profissionais no local. Quaisquer outros custos e encargos necessarios a plena
execucao das obrigacdes assumidas, sem O6nus adicional para a Contratante. Os
custos acima descritos devem ser contemplados para 4 (quatro) técnicos do LAFEPE
entre as areas de Producao, Engenharia/Manutencao e Garantia da Qualidade.

17.1.24. Para fins do subitem 17.1.23, o inicio do FAT ficara expressamente
condicionado a comprovacao, pela contratada, de que todas as condicdes logisticas,
de hospedagem, alimentacao, transporte e seguro de viagem dos representantes do
LAFEPE, mencionadas naquele item, encontram-se integralmente asseguradas,
sendo que, na auséncia dessa comprovacao formal o FAT nao terd inicio, nao
podendo eventual postergacao ser imputada ao LAFEPE.

17.1.25 Durante o FAT os equipamentos deverao estar funcionais com as devidas
utilidades, para realizacao de testes com e sem placebo.

17.1.26. Caso seja necessario, a Contratada deverda disponibilizar intérprete(s) para
visitas e/ou durante os testes do FAT, e/ou SAT e qualificacdes e treinamentos.

17.1.27. Disponibilizar, para realizacao dos testes de SAT (teste de aceitacao no
cliente) e qualificacdes de instalacdo e operacao, técnico por no minimo 10 (dez)
dias, para execucao efetiva de todos os testes apresentados nos protocolos por
equipamento. Ademais, este periodo nao sera contabilizado como treinamento de
operadores e manutengao;

17.1.28. O SAT deverd ser realizado pela contratada apdés a chegada do
equipamento as dependéncias do LAFEPE;

17.1.29. As qualificacdes de instalacao/operacao dos equipamentos deverao ocorrer



apos a realizagao do SAT;

17.1.30. Disponibilizar durante a garantia do objeto deste termo “Assisténcia técnica
autorizada” no Brasil, presencial e remota, com prazo maximo de atendimento de 5
(cinco) dias Uteis, contadas do recebimento da convocacao do LAFEPE para este fim.
Decorridos 5 (cinco) dias Uteis apds a solicitacdo do servico acima, ndo tendo a
contratada adotada as providéncias necessdarias, o LAFEPE podera aplicar a
penalidade prevista no edital e na minuta do contrato;

17.1.31. Treinamento: para os operadores e supervisores da area de producdo de no
minimo 80 (horas) horas e para os operadores e supervisores de manutencao de no
minimo 80 (oitenta) horas no horario de 8h as 17h, o mesmo tempo

17.1.32. Os treinamentos previstos no item 17.1.31 serao distintos e deverao ser
agendados pelo gestor e/ou fiscal do contrato com cada area especifica (COPRO e
COMAN);

17.1.33. A contratada se obriga a promover o inicio dos treinamentos apds a
realizacao das qualificacdes de instalacao.

17.1.34. Os treinamentos devem contemplar no minimo: fundamentos gerais,
principios de funcionamento da mdquina, operacao da maquina, “set up” (troca
completa de formatos e posta em marcha), limpeza, parametrizacao da

maquina, manutencao preventiva e corretiva; substituicdo de pecas com desgaste,

diagnostico de falhas e alarmes; utilizagcao de ferramentas especificas e atividades

correlatas e outros assuntos considerados necessarios e importantes para obtencao
de boa performance e conservacao do equipamento.

17.1.35. Devera ser fornecido certificado de treinamento ao pessoal habilitado pelos
seus técnicos.

17.1.36. O acompanhamento de lotes de producao previsto para este processo serao
determinado pela Contratante e serdao considerados 60 dias Uteis, este
acompanhamento das equipes de producao e manutencao deve ser realizado em
horario comercial das 08:00h as 17:00h, (Considerando 6 visitas com total de 10
dias Uteis de trabalho cada, no prazo de 6 meses apds entrega definitiva dos
equipamentos).

17.1.37. O acompanhamento dos lotes industriais citados no item anterior, N A O
serao contabilizados como treinamentos;

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Além do que dispde o Edital e Minuta do Contrato aCONTRATADA, em caso
de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério e a ampla defesa
anteriormente a sua aplicacao definitiva, ficara sujeita as sancbes previstas no
Capitulo X da RILC (Regulamento de Licitacdes e Contratos do LAFEPE) disponivel na
pagina do LAFEPE e a Secao lll do capitulo Il da Lei 13.303/2016.

19. DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A gestao do contrato serd exercida pela Coordenadoria de Producao- COPRO e
Coordenadoria de Manutencao - COMAN.

19.2. O acompanhamento e a fiscalizacao do objeto do contrato serao exercidos por
meio de funcionarios indicados pelo LAFEPE, que tera(ao) a funcao de fiscal do
contrato, ao qual competira acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer dldvidas e pendéncias que surgirem,



determinando o gque for necessario a regularizacdao das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, dando ciéncia de tudo a Contratada.

19.3. O LAFEPE ao constatar qualquer irregularidade no fornecimento de bens ou na
execucao do servico por parte da Contratada, expedira notificacdo, para que a
mesma, regularize a situacao, sob pena de, nao o fazendo, ser aplicada a multa
pertinente.

19.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas ou defeitos observados.

19.5. As decisdoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal do
contrato deverdao ser solicitadas a Autoridade Administrativa, imediatamente
superior, mediante a apresentacao de um relatério com os documentos necessarios
a comprovacao da irregularidade, em tempo habil para a adocao das medidas
cabiveis.

19.6. Caso o fiscal do contrato verifique que 0s servicos nao estao sendo prestados
em conformidade com o que foi estabelecido no instrumento contratual, devera
suspender a execucao dos servicos, comunicando imediatamente o fato a
Autoridade Administrativa, para que sejam adotadas as providéncias cabiveis, em
especial dar a ordem de paralisacao.

19.7. O fiscal do contrato, deve comunicar a suspensao da execucao do contrato ao
preposto do contratado, indicando:

19.7.1. O prazo da suspensao, que pode ser prorrogado, se as razdes que a
motivaram nao estdo sujeitas ao controle ou a vontade da Autoridade
Administrativa;

19.7.2 Se deve ou nao haver desmobilizacao, total ou parcial, e quais as atividades
devem ser mantidas pela contratada;

19.7.3 O montante que deve ser pago a contratada a titulo de indenizacao em
relacao a eventuais danos ja identificados e o procedimento e metodologia para
apurar valor de indenizacao de novos danos que podem ser gerados a contratada.

19.8. Constatada qualquer irregularidade na execucao contratual, o fiscal do
contrato deve, se possivel, sanea-la, evitando-se a suspensao da execucao do
contrato ou outra medida como decretacao de nulidade ou rescisao contratual.

20. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

20.1. Sem prejuizo aos termos do edital, as propostas técnicas e comerciais, assim
como todos os documentos para analise técnica do obejto, deverao ser
apresentados em portugués, utilizando-se do modelo disponivel em anexo, em
papel timbrado da interessada, devera apresentar a indicacao clara e sucinta dos
seqguintes:

20.1.1. Os licitantes deverao apresentar, em suas propostas técnicas (modelo DOC.
SEI. 85615966 e 85667211) e propostas comerciais (modelo anexo C ou D deste
termo de referéncia), a descricao pormenorizada e inequivoca de todos os
equipamentos ofertados, de forma a permitir a plena verificacao da conformidade
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e anexos (ERUs -
Especificacbes dos requisitos de wusuarios). Para cada equipamento ofertado,
deverao ser obrigatoriamente informados:

a) Marca comercial;
b) Modelo exato (conforme nomenclatura do fabricante);



c) Fabricante;

d ) Especificacoes técnicas completas, incluindo capacidade, materiais
construtivos, desempenho, limites operacionais e demais caracteristicas relevantes;
e) Catalogos técnicos ou manuais do fabricante, preferencialmente oficiais, que
comprovem as informacdes declaradas;

f) Descricao dos servicos , atendimento a normas e outros constantes em
TR e ERUs

Nao serao aceitas descricoes genéricas, indicacoes do tipo ‘“ou
equivalente”, nem a omissao de marca ou modelo dos equipamentos. A
auséncia, imprecisao ou inconsisténcia das informacoées solicitadas podera
implicar a desclassificacao da proposta, por impossibilitar a analise técnica
e a verificacao de aderéncia aos requisitos deste Termo de Referéncia.

20.1.2. As propostas serdao permitidas em Reais, Ddélares Americanos ou Euros,
observadas as especificidades dos dois modelos de propostas: de licitante braileira e
de licitante estrangeira. O preco sera expresso em algarismos e por extenso, sendo
gue, em caso de divergéncia entre a discriminacao do preco em algarismos e por
extenso, serd considerada, exclusivamente, a importancia escrita por extenso.

20.1.3. Identificacao completa da proponente, com nome, razao social, endereco,
CNPJ, Inscricao estadual, telefone, e-mail;

20.1.4. Os precos constantes da proposta deverao obrigatoriamente, corresponder
ao preco de mercado vigente a data da entrega da proposta. Nos precos cotados
deverao estar incluidas todas as despesas solicitadas neste Termo de Referéncia.

20.2. O prazo de validade da proposta sera de no minimo 90 (noventa) dias,
contados da data da sua apresentacao e deverao estar inclusos nos precos
apresentados todos os custos para a execucao do objeto tais como: transporte
(frete), instalacao mecanica, elétrica e calibracao dos equipamento, servicos de
qualificacao FAT e SAT, treinamento e acompanhamento de lotes e todo e qualquer
tributo ou encargo incidente, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execucao do objeto;

20.3. O local de entrega para fins de calculo das propostas serd 0 mesmo para
todos, garantindo assim tratamento equanime entre os licitantes
independentemente de sua nacionalidade.

20.4. Devido as limitacOes técnicas do sistema de licitacdo eletrbnica que sera
utilizada, que nao possui funcionalidade de conversao automatica de moedas, os
valores das propostas e lances serao cadastrados em Reais nos campos do sistema,
utilizando a taxa de cambio de venda do dia Util imediatamente anterior a abertura
da sessao do pregao. Esta medida € meramente operacional para viabilizar o uso da
plataforma, nao descaracterizando o compromisso assumido na proposta original
formalizada em moeda estrangeira, que permanece vinculante conforme a moeda
especificamente indicada no modelo préprio de proposta.

20.5. Considerando se tratar de licitacdo com recursos federais, em observancia a
jurisprudéncia do TCU, do Acérdao n? 2.319/2021 - Plenario, para fins exclusivos de
julgamento, as propostas de licitantes estrangeiros serao acrescidas dos gravames
tributarios aplicaveis para equalizacao, sendo que todos os licitantes deverao
demonstrar o detalhamento dos valores tributdrios em suas propostas, com a
equalizacao sendo mantida até as propostas finais.

20.6. Para fins de equalizacao de propostas, serao considerados esses percentuais
de encargos: (isonomia com licitante brasileira - Acérdao n? 2.319/2021 - Plenario -
TCU):



ITEM 1/ ITEM 3 - Linha de embalagem primaria e secundaria para Blisteres - DISOL
I/DISOL Il (NCM 8422.40.90)

Encargo Aliquota
(%)
Imposto de Importacao (I.1) 20,00%
Imposto s/ prod. 0,00%
industrializado (IPI)

PIS 2,10%

COFINS 10,25%

ICMS (PE) 20,50%

ITEM 2/ ITEM 4 - Encaixotadora - DISOL I/DISOL II (NCM 8422.40.90)

Encargo Aliquota
(%)
Imposto de Importacao (I.1) 20,00%
Imposto s/ prod. 0,00%
industrializado (IPI)

PIS 2,10%

COFINS 10,25%

ICMS (PE) 20,50%

* Nota: excepcionalmente, em razao da realidade atipica, de absoluta auséncia de
fabricacao local dos equipamentos licitados, tendo em vista a realidade que a Unica
chance de brasileiros participarem da disputa é em condicdao de importacao para
revenda ao LAFEPE, para este licitacdao, sera mantido o I.I na formula de equalizacao.

20.7. A verificacao da conformidade sera feita exclusivamente em relacao a melhor
proposta, promovendo-se a desclassificacao daquela que:

20.7.1. Contenha vicios insanaveis;
20.7.2. Nao obedeca as especificagcdes técnicas prevista no termo de referéncia;
20.7.3. Nao tenha a sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

20.7.4. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do termo de
referéncia, desde que insanaveis;

20.7.5. Descumpram especificacdes técnica definidas no instrumento convocatério.

20.7.6. Nao serao aceitas propostas com precos manifestamente inexequiveis ou
com valores unitarios ou global superiores aos estimados, bem como aguelas que
assim permanecam apods a fase de negociacao efetuada pelo Pregoeiro ou agente de
licitacao.



21. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

21.1. A proposta devera contemplar a garantia dos equipamentos e acessérios de no
minimo 24 (vinte e quatro) meses apds a entrega DEFINITIVA, a contar da
execucao de todos os testes operacionais e entrega de toda documentacao e
respectivos certificados das qualificacdes e treinamentos. Os servicos executados no
periodo de garantia devem ser realizados SEM 6nus ao LAFEPE, sejam de viagem,
transporte, alimentacdo, estadia ou outros, através de técnicos comprovadamente
treinados pelo fabricante do equipamento, independentemente da vigéncia
contratual,

21.2. A CONTRATADA se obriga a remover, substituir, transportar (ida e volta),
reinstalar e testar, sem Onus para a contratante, no todo ou em parte, os
equipamentos e acessdérios defeituosos ou o0s que apresentarem sinais de
envelhecimento prematuro no prazo previsto no item 7;

21.2. Na ocorréncia de defeitos, serd interrompida a contagem do tempo de garantia
da peca defeituosa, devendo ser reiniciada a partir do momento em que os devidos
reparos forem efetuados;

21.3. Durante o periodo de garantia a contratada se compromete a assegurar a
prestacao de servicos de assisténcia técnica sempre que solicitada, dentro do prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da solicitacao feita pela area responsavel,
sem Onus para a Contratante, podendo o prazo ser prorrogavel mediante
justificativa e sujeito a aprovacao da Contratante;

21.4. Apd6s expirado o prazo de garantia estabelecido no item 21.1 deste termo de
referéncia, a contratada deve promover assisténcia técnica dos objetos, mediante
contratacao negociada com o LAFEPE, por um periodo de 10 (dez) anos.

21.5 Justifica-se a garantia de no minimo 24 meses, tendo em vista o alto
investimento na aquisicao dos equipamentos que irao fazer parte do projeto
estratégico PDCEIS - Programa para Ampliacao e Modernizacao de Infraestrutura do
Complexo Econdmico-Industrial da Saude do LAFEPE, visando também todo o
periodo de instalacao, qualificacao, treinamentos, start up e acompanhamentos de
produtos que serao de responsabilidade da CONTRATADA.

22. DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

22.1. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente
Contrato em conformidade com a Legislacao vigente sobre Protecao de Dados
Pessoais e as determinacdes de d6rgaos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria,
em especial a Lei n2 13.709/2018;

22.2. A CONTRATADA deverd manter e utilizar medidas de seguranca
administrativas, técnicas e fisicas apropriadas e suficientes para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou
consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a protecao desses dados
contra acesso nao autorizado, destruicao, uso, modificacao, divulgacao ou perda
acidental ou indevida;

22.3. A CONTRATADA se compromete a tratar os dados dispostos no presente
contrato apenas para a estrita e exclusiva finalidade e necessidade da realizacao do
objeto do contrato. A CONTRATADA devera manter todas as informacdes deste
Contrato sob sigilo e nao deve compartilhar e disponibilizar tais informacdées com
terceiros sem a prévia autorizacao expressa do LAFEPE;



22.4. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinacao legal a fornecer dados
pessoais a uma autoridade publica, devera informar previamente ao LAFEPE para
gue esta tome as medidas que julgar cabiveis.

22.5. A CONTRATADA devera notificar ao LAFEPE imediatamente a respeito de
gualquer violagcdo, por seus funcionarios ou terceiros nao autorizados, a respeito da
protecao de Dados Pessoais.

22.6. A CONTRATADA devera cooperar com o LAFEPE e tomar todas as medidas
cabiveis para auxiliar o LAFEPE e as autoridades competentes a investigar, mitigar e
remediar o incidente ocorrido.

22.7. A CONTRATADA serd integralmente responsdavel pelo pagamento de perdas e
danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de
qualquer multa ou penalidade imposta ao LAFEPE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicao quanto a
protecao e uso dos dados pessoais.

23. DISPOSICOES GERAIS

23.1. Os documentos serao apresentados em portugués, sem conter emendas,
rasuras ou entrelinhas que obscurecam seu perfeito entendimento.

23.2. Quando os documentos estiverem em lingua estrangeira, deverao ser
traduzidos para o portugués.

23.3. A inobservancia das normas deste Termo de Referéncia e das especificacdes
técnicas implicara na nao aceitacao total ou parcial do objeto contratado, devendo a
empresa contratada refazer as partes recusadas sem o direito a indenizacao.

24. ANEXOS

24.1. Sao partes integrantes deste Termo de Referéncia, independentemente de
transcricao, os seguintes ANEXOS:

24.1.1. ANEXO A - MATRIZ DE RISCOS

24.1.2. ANEXO B - ERU's

2.4.1.3. ANEXO C - MODELO DE PROPOSTAS LICITANTE BRASILEIRA
2.4.1.4. ANEXO D - MODELO DE PROPOSTA DE LICITANTE ESTRANGEIRA

2.4.1.5. ANEXO E - DECI_ARACAO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DE
REQUISITOS DE HABILITACAO COM DOCUMENTOS EQUIVALENTES

ANEXO A - MATRIZ DE RISCO

Categoria do Descricao
Risco

Atraso na execucao do objeto contratual por culpa do

Risco atinente Contratado.

ao tempo da




execucao

Fatores retardadores ou impeditivos da execucao do contrato
préprios do risco ordinario da atividade empresarial ou da
execucgao.

Fatos retardadores ou impeditivos da execucao do contrato que
nao estejam na sua alea ordinaria, tais como fatos do principe.

Risco da
atividade
empresarial

Alteracao de enquadramento tributario, em razao do resultado
ou de mudanca da atividade empresarial, bem como por erro do
Contratado na avaliacao da hipétese de incidéncia tributaria.

Variacao da taxa de cambio para a empresa brasileira

Atraso injustificado na emissao de carta de crédito ou na sua
prorrogacao, o que tem efeitos pela variacdao da taxa de cambio

Elevacao dos custos operacionais para o desenvolvimento da
atividade empresarial em geral e para a execucao do objeto em
particular, tais como aumento de preco de insumos, prestadores
de servico e mao de obra devidamente comprovados.

Risco
trabalhista e
previdencidrio

Responsabilizacao do LAFEPE por verbas trabalhistas e
previdenciarias dos profissionais do Contratado alocados na
execucao do objeto contratual.

Risco tributario
e fiscal (nao
tributario)

Responsabilizacao do LAFEPE por recolhimento indevido em
valor menor ou maior que o0 necessario, ou ainda de auséncia de
recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do LAFEPE

ANEXO B - ERU’s

1 . ERU Linha de
ne 78706721);

Embalagem Primaria e Secundaria para Blisteres (Doc. SEl

2. ERU - Encaixatadora (Doc. SEI n283632109)

ANEXO C - MODELO DE PROPOSTAS LICITANTE BRASILEIRA
MODELO DE PROPOSTA DE LICITANTE BRASILEIRA (em papel timbrado da empresa)

LICITACAO ELETRONICA INTERNACIONAL N2 XXXXX

Recife, xx de xxxxxxxxxx de 2026.

Ao Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes
S.A. -LAFEPE Largo de Dois Irmaos, 1117 -Dois Irmaos -Recife/PE




Att. Pregoeira do Processo de Licitacdo n? xxxxxxxx -Licitacao Eletronica n2 xxxxxxxx
Prezada Senhora Pregoeira,

(NOME COMPLETO DA EMPRESA, CNPJ, nimero de telefone, endereco eletrbnico,
endereco comercial), apresenta a sua proposta para fornecimento de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme detalhamento contido no
TERMO DE REFERENCIA e demais anexos do edital da presente licitac&o.

1. PRECOS

LOTE UNICO

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO DO OBJETO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL

Sistema de embalagem
primaria e secundaria para
linha de produtos em blister
na DISOL | com servicos de

FAT, SAT, Instalacao,
Qualificacoes, Treinamentos,
Start Up e acompanhamentos

de produtos

UND 2

Encaixotadora na DISOL |
com servicos de FAT, SAT,
Instalacao, Qualificacoes,
Treinamentos, Start Up e
acompanhamentos de
produtos

UND 2

Sistema de embalagem
primaria e secundaria para
linha de produtos em blister
na DISOL Il com servicos de

FAT, SAT, Instalacao,
QualificacOes, Treinamentos,
Start Up e acompanhamentos

de produtos

UND 1

Encaixotadora na DISOL Il
com servicos de FAT, SAT,
Instalacao, Qualificacoes,
Treinamentos, Start Up e
acompanhamentos de
produtos

UND 1

Moeda da oferta da proposta: ... (Real, Euro ou Délar Americano) ...
PRECO GLOBAL POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMACOES ADICIONAIS PARA O ITEM 1/ITEM 3
NCM:

Descricao completa do objeto:

Pais de origem:

Fabricante:

Marca:



Modelo

INFORMACOES ADICIONAIS PARA O ITEM 2/ITEM 4
NCM:

Descricao completa do objeto:

Pais de origem:

Fabricante:

Marca:

Modelo

. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias.

. DECLARACOES

Declaramos que em nossos precos estao incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, tais como: mao de obra, seguros, embalagens, cargas, descargas, frete
com INCOTERM DPU, mais as outras despesas até a entrega dos equipamentos
instalados no destino final, encargos tributarios (exceto Il, AFMM e despesas de
desembaraco) que sejam devidos, em decorréncia direta ou indireta do contrato a
ser celebrado entre as partes, ou de sua execucao e serao de inteira
responsabilidade da contratada, ressalvado o que consta dos itens 7.3, 7.4 € 9.6.1,
de que os encargos de importacao serao custeados pelo LAFEPE, sendo IPI, PIS,
COFINS e ICMS abatidos do valor a ser pago a proponente.

. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Sr. XXXXXXXXXX

Qualificacao: (brasileiro, casado, profissao..., residente e domiciliado no endereco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n2 XXX, cidade de XXXXXXX, Estado de
XXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG n2. XXXXXXX e inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoal Fisica do Ministério da Fazenda sob o CPF ne.
XXXXXXXXXXXXXX)

Sendo o0 que se apresenta para o momento e no aguardo de um pronunciamento
favoravel por parte de V.Sas., subscrevemo-nos

Dados da empresa:
Razao Social:

CNPJ n2:
Inscricao Estadual n2:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Representante legal com poderes para assinar o contrato:



Nome:
CPF:

RG:
Telefone:

E-mail:

Local e data

Assinatura do Representante Legal

ANEXO D - MODELO DE PROPOSTA DE LICITANTE ESTRANGEIRA
(em papel timbrado da empresa)

LICITACIT\O ELETRONICA INTERNACIONAL N2 XXXXXX
Recife, xx de xxxxxxxxxx de 2026.

Ao Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes
S.A. -LAFEPE Largo de Dois Irmaos, 1117 - Dois Irmaos -Recife/PE

Att. Pregoeira do Processo de Licitagcdo n?2 xxxxxxxx -Licitacao Eletronica n¢
XXXXXXXX

Prezada Senhora Pregoeira,(NOME COMPLETO DA EMPRESA, ldentificador fiscal,
numero de telefone, endereco eletrbnico, endereco comercial), apresenta a sua
proposta para fornecimento de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
conforme detalhamento contido no TERMO DE REFERENCIAe demais anexos do
edital da presente licitacao.

1. PRECOS LOTE UNICO

LOTE UNICO

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO DO OBJETO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL

Sistema de embalagem
primaria e secundaria para
linha de produtos em blister
na DISOL | com servicos de

FAT, SAT, Instalacao,
Qualificacdes, Treinamentos,
Start Up e acompanhamentos

de produtos

UND 2




Encaixotadora na DISOL |
com servicos de FAT, SAT,
Instalacao, Qualificacdes,
Treinamentos, Start Up e
acompanhamentos de
produtos

UND 2

Sistema de embalagem
primaria e secundaria para
linha de produtos em blister
na DISOL Il com servicos de

FAT, SAT, Instalacao,
Qualificacoes, Treinamentos,
Start Up e acompanhamentos

de produtos

UND 1

Encaixotadora na DISOL I
com servicos de FAT, SAT,
Instalacao, Qualificacoes,
Treinamentos, Start Up e
acompanhamentos de
produtos

UND 1

Moeda da oferta da proposta: .... (Real, Euro ou Délar Americano)

* Nota relevante 1: em caso de eventual proposta em consércio, caso uma empresa
seja fornecedora estrangeira dos equipamentos e outra, brasileira, seja responsavel
pelos servicos, a tabela acima sera dividida em duas partes, mas devera ser
informado o valor na moeda da importacao do equipamento e, em separado, em
uma tabela abaixo, informados os valores dos servicos executados no Brasil e pagos
em reais, sendo informado, ao final, entao, o valor global da proposta em reais e o
seu equivalente na moeda estrangeira, para que se tenha o total, global, para o
campo Unico de valor no sistema licitacOes-e.

* Nota relevante 2: sobre a observacao acima, como o sistema de pregao comporta
apenas um valor global em reais, no consdrcio separando valor de equipamento em
outra moeda e valor de servico em reais, embora os valores fiquem assim
discriminados em separado, o compromisso ao final vinculante como tiver sido
indicado, por exemplo, o valor do equipamento em délar ou euro e o valor dos
servicos em reais, assim permanecendo para a execucao contratual, com
respectivos pagamentos separados, se forem para empresas distintas.

PRECO GLOBAL POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMACOES ADICIONAIS PARA O ITEM 1/ ITEM 3
NCM:

Descricao completa do objeto:

Pais de origem:

Fabricante:

Marca:

Modelo




INFORMACOES ADICIONAIS PARA O ITEM 2/ ITEM 4
NCM:

Descricao completa do objeto:

Pais de origem:

Fabricante:

Marca:

Modelo

Planilhas de equalizacao com os encargos tributarios locais dos equipamentos

ITEM 1/ ITEM 3 - Linha de embalagem primaria e secunddria para Blisteres - DISOL
I/DISOL Il (NCM 8422.40.90)

Encargo Aliquota
(%)

Imposto de Importacao (I.1)

Imposto s/ prod.
industrializado (IP1)

PIS

COFINS

ICMS (PE)

ITEM 2/ ITEM 4 - Encaixotadora - DISOL I/DISOL I (NCM 8422.40.90)

Encargo Aliquota
(%)

Imposto de Importacao (I.1)

Imposto s/ prod.
industrializado (IPI1)

PIS

COFINS

ICMS (PE)

2. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias.

3. DECLARACOES



Declaramos que em nossos precos estao incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, tais como: mao de obra, seguros, embalagens, cargas, descargas, frete
com INCOTERM DPU, mais as outras despesas até a entrega dos equipamentos
instalados no destino final, encargos tributdrios (excetoll e AFMM)que sejam
devidos, em decorréncia direta ou indireta do contrato a ser celebrado entre as
partes, ou de sua execucao e serao de inteira responsabilidade da contratada,
ressalvado o que consta dos itens 7.3, 7.4 e 9.6.1, de que 0s encargos de
importacao serao custeados pelo LAFEPE, sendo IPI, PIS, COFINS e ICMS abatidos
do valor a ser pago a proponente.

4. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Sr. XXXXXXXXXX

Qualificacao: (brasileiro, casado, profissao..., residente e domiciliado no endereco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n2 XXX, cidade de XXXXXXX, Estado de
XXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG n2. XXXXXXX e inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoal Fisica do Ministério da Fazenda sob o CPF ne9.
XXXXXXXXXXXXXX)

Sendo 0 que se apresenta para o0 momento e no aguardo de um pronunciamento
favoravel por parte de V.Sas., subscrevemo-nos

Dados da empresa:
Razao Social:

Identificador Fiscal n€9:

Inscricao Estadual n<:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Representante legal com poderes para assinar o contrato:
Nome:

CPF:

RG:

Telefone:

E-mail:

Local e data

Assinatura do Representante Legal

ANEXO E - DECLARACAO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DE
REQUISITOS DE HABILITACAO COM DOCUMENTOS EQUIVALENTES



(SIMILARES)
(em papel timbrado da empresa)

LICITACAO ELETRONICA INTERNACIONAL N2 XXXXXX

Ao Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes
S.A. - LAFEPE-Largo de Dois Irmaos, 1117 - Dois Irmaos -Recife/PE

Att. Pregoeira do Processo de Licitacdo n2 xxxxxxxx - Licitacdo Eletrénica n2
XXXXXXXX

Prezada Senhora Pregoeira, (home da empresa), sediada no (endereco completo),
Identificador Fiscal n?, declara, sob as penas da lei, que os documentos de
habilitacao exigidos no edital, abaixo listados, nao possuem equivalentes na
legislacdo do seu pais e que estd ciente das responsabilidades civil e criminal
decorrentes da falta de veracidade das informacdes prestadas, como também das
sancdes administrativas e penais a que esta sujeita no Brasil, caso o teor deste
instrumento nao seja condizente com a situacao atual e real da empresa e da
legislacao do pais de origem:

ITEM DO EDITAL DOCUMENTACAO EXIGIDA

Dados da empresa:
Razao Social:

Identificador Fiscal n9:

Inscricao Estadual n2:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Representante legal com poderes para assinar o contrato:
Nome:

CPF:

RG:

Telefone:

E-mail:

Local e data

Assinatura do Representante Legal



_ eil _. | Documento assinado eletronicamente por Silvia Renata Queiroz D Farias, em
;gmm:‘ lily 08/05/2026, as 16:47, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

eletrénica
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